

Rimini 24.9.2025

Egr. Sig.

Sindaco

Comune di Rimini

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 10 giorni.

Quando saranno ultimate le nuove rampe del sottopassaggio del Grattacielo?

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,

considerato

che è trascorso oltre un anno e mezzo dall'inizio lavori, nel febbraio 2024, delle rampe di accesso al Sottopassaggio pedonale del Grattacielo di Viale Principe Amedeo, ad opera di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) con un costo di 4 milioni di euro;

che l'intervento è necessario, come da noi chiesto con ripetute interrogazioni dal 2000 al 2020 e una petizione popolare sottoscritta da 2.494 cittadini, per abbattere le barriere architettoniche, con rampe più larghe e più lunghe, lato mare e monte, per rendere il sottopassaggio accessibile ai disabili, mettere in sicurezza il transito dei pedoni e delle biciclette in sede promiscua;

che il sottopassaggio collega il Centro Storico e la Marina Centro ed è utilizzato ogni giorno da migliaia di cittadini e turisti;

tenuto presente

che per la prosecuzione dei lavori è avvenuta la chiusura totale del sottopasso per il periodo dal 2 Dicembre 2024 fino al 18 Aprile 2025 con la deviazione obbligata del percorso dei pedoni, per un tratto di circa 400 metri, lungo via Ravegnani, sotto il Ponte Ferroviario, Viale Rodi;

constatato

che a tutt'oggi i lavori sono in grave ritardo rispetto ai 350 giorni inizialmente previsti:

- **lato mare, sono ancora da completare le due rampe di scale per l'accesso pedonale in via Monfalcone, Viale Rodi e la rampa dedicata al transito di persone con disabilità e ciclisti;**
- **lato monte, non è ancora stata avviata la realizzazione della rampa continua di raccordo con il marciapiede di Piazzale Cesare Battisti, angolo Corso Giovanni XXIII;**
- **l'implementazione del condotto sotterraneo di attraversamento della ferrovia con i cavi telefonici e la fibra ottica, iniziata in questi giorni, durerà due mesi e ritarderà l'ultimazione della rampa a mare;**

previsto

che al termine dell'estate, sarà effettuata nuovamente la chiusura totale del sottopassaggio, con ripetuti disagi ai cittadini e turisti costretti ad allungare di circa 400 metri il proprio percorso a piedi sui marciapiedi di via Graziani e via Rodi, stretti, sconnessi, e insicuri per la poca illuminazione notturna, per raggiungere il centro storico o marina centro;

chiede

- 1. quando saranno ultimati i lavori delle nuove rampe e quanto bisognerà attendere per la riapertura definitiva del Sottopassaggio Grattacielo, ben oltre rispetto ai 350 giorni inizialmente previsti e annunciati dall'Amministrazione Comunale;**
- 2. se l'Amministrazione Comunale non debba sollecitare la realizzazione delle opere previste per ridurre i tempi e il protrarsi dei disagi, viste le difficoltà di transito per le migliaia di cittadini residenti a Marina Centro e per i turisti;**
- 3. che l'Amministrazione Comunale, dinnanzi alla obbligata deviazione pedonale, provveda almeno alla rimozione delle**

sconnessioni sui marciapiedi di viale Rodi, causate dalle radici degli alberi e a potenziare l'illuminazione notturna, per agevolare in sicurezza il transito pedonale.

Gioenzo Renzi