

Rimini 28.1.2026

Egr. Sig.

Sindaco

Comune di Rimini

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 10 giorni.

Fermi da mesi i lavori di rifacimento delle rampe del Sottopassaggio del Grattacielo.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,

constatato

che **sono fermi da mesi i lavori di rifacimento delle rampe di accesso lato mare e monte, al Sottopassaggio pedonale del Grattacielo** di Viale Principe Amedeo.

I lavori iniziati nel Febbraio 2024, dopo 2 anni, rispetto ai 350 giorni previsti, sono in grave ritardo:

- **Lato mare**, dopo le opere funzionali allo scavo, **sono ancora da realizzare le due rampe di scale per l'accesso pedonale** in Via Monfalcone, Viale Rodi e **la rampa dedicata al transito di persone con disabilità e ciclisti;**
- **Lato monte**, **non è neppure iniziata la realizzazione della rampa continua** di raccordo con il marciapiede di Piazzale Cesare Battisti, angolo Corso Giovanni XXIII;
- **L'implementazione del condotto sotterraneo** di attraversamento della Ferrovia **con i cavi elettronici e la fibra ottica, che doveva essere ultimata entro novembre 2025, è ancora in corso.**

considerato

che l'apertura definitiva del Sottopassaggio, annunciata dalla Amministrazione Comunale, entro l'avvio della prossima stagione estiva 2026 non potrà essere rispettata

che continueranno i disagi per le migliaia di cittadini e turisti che utilizzano il principale Sottopassaggio della città per i collegamenti tra Marina Centro e Centro Storico.

tenuto presente

che l'attuale rampa provvisoria lato mare, con 16 gradoni, larghi 3 metri, con un solo corrimano provvisorio lato Riccione, non consente il transito in sicurezza dei pedoni; già costretti, per la chiusura totale del sottopasso dal 2 Dicembre 2024 al 18 aprile 2025, alla deviazione del percorso di 400 metri, sui marciapiedi di via Ravegnani, sotto il Ponte della Ferrovia, via Rodi, stretti, sconnessi e poco illuminati;

chiede

- 1) Per quali ragioni sono fermi da mesi e precisamente da quando tempo, i lavori di rifacimento delle rampe del sottopasso del Grattacielo;**
- 2) Quando riprenderanno i lavori di realizzazione delle nuove rampe del Sottopassaggio e quando termineranno, trattandosi dell'intervento principale;**
- 3) Se sono previsti nuovi periodo di chiusura totale del Sottopassaggio, con altri disagi per cittadini e turisti;**
- 4) Quando è iniziato il lavoro di implementazione del condotto sotterraneo con la fibra ottica, eseguito da una ditta specializzata, e quando terminerà;**
- 5) Quando avverrà sicuramente l'apertura definitiva del Sottopassaggio del Grattacielo, con sollievo dei cittadini e turisti ed accessibile ai disabili, chiesto con ripetute interrogazioni ed una petizione popolare.**

Gioenzo Renzi